2

Главе Новотитаровского сельского поселения Динского района 

С.К. Кошману
Доклад
о ходе реализации муниципальной программы 
и оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение» в 2019 году
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение», утвержденная постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения от 30.10.2018 № 490 (с изм. от 12.02.2019 № 58, 12.04.2019 № 168, 06.06.2019 № 232, 29.07.2019 № 325, 22.08.2019 № 407, 08.10.2019 № 501, 07.11.2019 № 583, 29.11.2019 № 628, 31.12.2019 № 692), выполнена в сумме 9437,7 тыс.рублей, в том числе за счет местного бюджета в сумме – 9437,7 тыс.рублей. По основному мероприятию № 1 «Организация теплоснабжения» - на 449,9 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия приобретались теплоизоляционные материалы и производилась подготовка к отопительному периоду. По основному мероприятию № 2 «Организация газоснабжения» - на 1881,3 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия производилось техническое обслуживание объектов газоснабжения, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "ШРП и газопроводы низкого давления в хуторе Осечки от д.125 до д.155 (Газоснабжение хуторов Примаки и Осечки) 2 этап". По основному мероприятию № 3 «Организация водоснабжения» - на 2793,4 тыс.рублей В рамках данного мероприятия производились работы по изготовление проектно-сметной документации. По основному мероприятию № 4 «Субсидии МУП» – на 4313,1 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия МУПу предоставлялась субсидия. Финансирование основного мероприятия  производилось за счет средств бюджета Новотитаровского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 99,3 %. 
Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 99,9 %.

Основное мероприятие № 2, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 99,9 %.

Основное мероприятие № 3, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 97,8 %.

Основное мероприятие № 4, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 99,9 %.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий
СРм = 4 / 4 = 1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1  ССуз = 449,9 / 450,5 = 0,99
Основное мероприятие № 2  ССуз = 1881,3 / 1881,5 = 0,99
Основное мероприятие № 3  ССуз = 2793,4 / 2855,9 = 0,98
Основное мероприятие № 4  ССуз = 4314,0 / 4313,1 = 0,99
3. Оценка эффективности использования финансовых средств 

3.1. Эффективность использования финансовых средств
Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 0,99 = 1,01 

Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 0,99 = 1,01 

Основное мероприятие № 3    Эис = 1 / 0,98 = 1,02
Основное мероприятие № 4    Эис = 1 / 0,99 = 1,01
4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1   

целевой показатель 1       СДп/ппз = 8/10 = 0,8
Основное мероприятие 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 100 / 100 = 1
Основной показатель 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 3 / 3 = 1

Основной показатель 4

целевой показатель 1       СДп/ппз = 4313 / 4313 = 1

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 СРп/п = 0,8 / 1 = 0,8
Основное мероприятие № 2 СРп/п = 1 / 1 = 1,0
Основное мероприятие № 3 СРп/п = 1 / 1 = 1,0
Основное мероприятие № 4 СРп/п = 1 / 1 = 1,0

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия  

Основное мероприятие № 1   ЭРп/п = 0,8 * 1,01 = 0,81
Основное мероприятие № 2   ЭРп/п = 1,0 * 1,01 =  1,01
Основное мероприятие № 3   ЭРп/п = 1,0 * 1,02 =  1,02
Основное мероприятие № 4   ЭРп/п = 1,0 * 1,01 =  1,01
6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1   

целевой показатель 1       СДп/ппз = 8/10 = 0,8
Основное мероприятие 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 100 / 100 = 1
Основной показатель 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 3 / 3 = 1

Основной показатель 4

целевой показатель 1       СДп/ппз = 4313 / 4313 = 1

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (0,8+1+1+1) / 4 = 0,95
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы 

ЭРмп = 0,5*0,95 + 0,5*(0,81 * 0,05 + 1,01 * 0,2 + 1,02*0,3+1,01*0,45) / 4 = 0,72
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.
Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

малого и среднего бизнеса 
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